



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2017-OGPIP-MPC-LEY 29230



COMITE ESPECIAL LEY N° 29230 PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2017-OGPIP-MPC/LEY29230

Primera Convocatoria

Circular N° 002-2017

**PARA** : EMPRESAS NATURALES Y JURÍDICAS, Y/O EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD QUE FINANCIARÁ Y EJECUTARÁ EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA, REGIONAL Y LOCAL, CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO (LEY DE OBRAS POR IMPUESTOS)

**PROYECTO** : "CREACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE GANADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA" (CÓDIGO SNIP N° 124553)

**DE** : COMITÉ ESPECIAL - LEY 29230


**ASUNTO** : NUEVO CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2017-OGPIP-MPC-LEY 29230


**FECHA** : 17 de julio del 2017

En la ciudad de Cajamarca el 17 de Julio de 2017 a las 11:00 a.m., se reunieron los miembros del Comité Especial Ley 29230 de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, constituido con la Resolución de Alcaldía N° 234-2017-A-MPC de fecha 12 de junio del 2017, y comunican a los interesados del proceso de selección de la empresa privada para el Financiamiento, elaboración del Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto "CREACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE GANADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, DISTRITO DE LLACANORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA", reactivar el calendario del proceso, según artículo 22° numeral 22.1° literal viii. Artículo 35° del Reglamento aprobado con el Decreto Supremo N° 036-2017-EF del 01 de marzo del 2017, en el marco de la ley N° 29230, "Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado"; de acuerdo a lo siguiente:

N°	ETAPA	FECHA
1	Convocatoria y publicación de Bases	19/06/2017
2	Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 20/06/2017 al 05/07/2017
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 20/06/2017 al 05/07/2017
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases	17/07/2017
5	Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	18/07/2017
6	Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3. (3)	26/07/2017
7	Evaluación y Calificación de Propuestas Técnica y Económica.	Del 31/07/2017 al 03/08/2017
8	Resultados de la Evaluación y Calificación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro.	04/08/2017
9	Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada (4)	24/08/2017

  
MG. MARTÍNEZ ALIAGA CAMACHO  
MIEMBRO

  
ING. JIM M. VIGO ALVARADO  
MIEMBRO

  
ING. MILTON ENARES GUERRERO  
MIEMBRO